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Nya Stambanor
Ostlänken

Riksdagsseminarium, 2022-03-23



Stockholm

Södertälje

Järna

Skavsta
Resecentrum

Vagnhärad
Resecentrum

Nyköpings
Resecentrum

Norrköpings
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Ostlänken – det första steget

• 16 mil dubbelspårig stambana
• 83 miljarder kronor (2017)
• 3 län 
• 5 kommuner
• 5 nya resecentrum



• Lagakraft vunnen järnvägsplan Nyköping resecentrum
• Godkänd MKB Södertälje -Trosa
• Projektering Gerstaberg
• Projektering Nyköping resecentrum
• Granskning järnvägsplaner Södertälje -Trosa
• Samråd järnvägsplaner Nyköping/Skavsta
• Godkänd MKB Klinga – Bäckby
• Samråd val av lokalisering i Linköping
• Arkeologiska undersökningar

Ostlänken mars 2022

Hänt sen sist (april 2021)…
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• Nya Stambanors kostnadsram enligt gällande förslag på Nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022–2033: 104 miljarder sek (2021 prisnivå)

• Ostlänken bedömd kostnad:
• 81 miljarder ny möjlig kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder

• Ostlänkens kostnadsram 2022–2033: 68 miljarder sek (2021 prisnivå)

• Regeringen väntas besluta om Nationell plan till sommaren 2022

• Ökade krav på klimatanpassning

• Kostnadsstyrning

Läget 2022



• Järnvägsplaner Södertälje - Trosa till Planprövning
• Medfinansieringsavtal Vagnhärad
• Byggstart Nyköpings resecentrum
• Byggstart Norrköpings godsbangård
• Medfinansieringsavtal med Norrköping och fortsatt planläggning
• Beslut, val av korridor i Linköping
• Affärsstrategi och entreprenadsindelning
• Upphandlingar Kolmården och BEST-projektering
• Arkeologiska undersökningar
• NS:s klimatstrategi

• Beslut om korridor i Linköping och fortsatt planläggning

Ostlänken mars 2022

Händer framåt…
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1. Gerstaberg
2. Gerstaberg-Skavsta/Nyköping
3. Nyköping RC/ 3.1 Bibanan
4. Skavsta/Nyköping-Norrköping
5. Norrköping Central
6. Norrköping-Linköping
7. Linköping Central
8. Ny Godsbangård, Norrköping
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Tidplan
PLANERINGSARBETE

2001–2010

Förstudie och 
järnvägsutredning.

2014–2023

Vi arbetar med järnvägsplaner, 
systemhandlingar, arkeologiska 

undersökningar, miljökonsekvensanalyser, 
tillståndsprövning, planläggning 

och fältarbeten.

2016–2022

Vi samråder och prövar 
förslag till järnvägsplaner 

med närboende, näringsliv 
och andra myndigheter.

2019–2025

Besluta om 
miljödomar 
och behov 

av marklösen.

2035

Tågen 
kan börja rulla.

BYGGSTART

2024–2034

Ny stambana

2017

Kardonbanan
Norrköping

2022

Godsbangården 
Norrköping

2022

Nyköpings
resecentrum

MÅLBILD FÖR 
TRAFIKSTART



Så här kan det se ut…
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• Ostlänken – sträckan Sjösa-Skavsta 
genom Nyköpings kommun | 
Trafikverket - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uai8Zf98l2c
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Tack!


